

**MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE****PROJET DE RESILIENCE COMMUNAUTAIRE ET DE SERVICES INCLUSIFS AU MALI (MALIDENKO) P505025****FINANCE PAR LA BANQUE MONDIALE****PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026 DU PROJET MALIDENKO**

| <b>N°</b> | <b>Objets</b>  | <b>Modes de Passation</b> | <b>Montants Prévisionnels en FCFA</b> | <b>Dates prévisionnelles de publication</b> | <b>Dates prévisionnelles fin d'exécution</b> |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>1</b>  | Acquisition des motos équipées de GPS pour les facilitateurs et les superviseurs supplémentaires de MALIDENKO                                    | DCF                       | 89 700 000                            | 10/05/2026                                  | 20/07/2026                                   |
| <b>2</b>  | Acquisition des smartphones pour les facilitateurs et les superviseurs supplémentaires de MALIDENKO  | DCF                       | 10 500 000                            | 15/05/2025                                  | 20/06/2026                                   |
| <b>3</b>  | Acquisition d'appareils photos professionnels pour les antennes régionales du projet MALIDENKO   | DCF                       | 12 000 000                            | 20/05/2026                                  | 25/06/2026                                   |
| <b>4</b>  | Acquisitions de tablettes pour le suivi des activités DCC (Cabinet + MALIDENKO + MARN)   | DCF                       | 15 000 000                            | 25/05/2026                                  | 30/06/2026                                   |
| <b>5</b>  | Acquisitions et installation des matériels informatiques (UGP+MARN) 2026   | DCF                       | 12 300 000                            | 10/06/2026                                  | 25/07/2026                                   |
| <b>6</b>  | Acquisition des meubles en bois pour le Projet MALIDENKO   | DCF                       | 40 000 000                            | 22/05/2026                                  | 25/07/2026                                   |
| <b>7</b>  | Service de Consultant relatif au recrutement d'un consultant (bureau) pour la formation Kobo collect/ excel avancé                               | QC                        | 10 000 000                            | 12/07/2026                                  | 20/10/2026                                   |
| <b>8</b>  | Travaux de construction des locaux des antennes et les ERAR de Tombouctou et Taoudenni à Tombouctou  | DCF                       | 90 000 000                            | 16/05/2026                                  | 30/09/2026                                   |
| <b>9</b>  | Service de consultant relatif à l'audit interne du projet MALIDENKO au titre des exercices de 2026-2027-2028                                     | SMC                       | 80 000 000                            | 10/05/2026                                  | 30/11/2028                                   |
| <b>10</b> | Confection des supports de communication (dépliants, stickers, chemises personnalisées, calendrier, kakemono et manuel communautaire sur le DCC) | DCF                       | 20 000 000                            | 15/08/2026                                  | 15/10/2026                                   |
|           |  |                           |                                       |   |  |